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1. Données générales

Informations administratives de la commune

Coordonnées administratives :

Hbétel de Ville

36 rue Charles de Gaulle
95170 Deuil-la-Barre

Tél : 01 34 286500

Fax : 01 34 28 65 90

Personne référente a contacter pour tous renseignements :
Monsieur AITHAMON - Directeur des Services Techniques :

Tél: 01 34 28 65 35
Email : jmaithamon@deuillabarre.fr

Informations administratives de la CAPH

L'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales impose la création, dans
toutes les communes de plus de 5 000 habitants, d’'une commission communale pour I'acces-
sibilité aux personnes handicapées (CAPH).

Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune,
d’associations d’usagers et d’associations représentants les personnes handicapées.

Cette commission exerce quatre missions :

« Elle dresse le constat de I'état d’accessibilité du cadre bati existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports.

o Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal.

« Elle fait toutes propositions utiles de nature a améliorer la mise en accessibilité de
I'existant.

« Elle organise un systéme de recensement de I'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées.

En complément de ces missions, la commission travaillera sur les projets concernant I'acces-
sibilité universelle, qui est la prise en compte de tous les handicaps, pour garantir a tous un
plein exercice de la citoyenneté.


mailto:jmaithamon@deuillabarre.fr

Par délibérations du 20 octobre 2014 et du 11 avril 2016, la commission Communale pour
I’Accessibilité des Personnes Handicapées a été créée sur la commune de Deuil-la-Barre.

Dans le prolongement des derniéres élections municipales, le Conseil Municipal du 30 no-
vembre 2020 a procédé a la désignation des nouveaux membres qui composeront doréna-
vant la CAPH.

Les sept membres élus sont :

Madame GERMAIN
Monsieur ROUSSEAU
Madame MICHEL
Monsieur SARFATI
Monsieur MASSERANN
Madame GOCH-BAUER
Monsieur BROUARD

Les 4 représentants des associations sont donc dorénavant :

Monsieur BOUBEKEUR de I'association LADAPT

Monsieur ZUFFELLATO pour I'association « Roul’'qui veut »

Madame KAYAL pour I'association APF France Handicap

Monsieur KODAS (depuis 2016) qui apporte son expérience sur tout ce qui
concerne les difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes.

Cette commission a été constituée avec pour objectifs que les différents types de handicaps
soient représentés (psychique et/ou mental, sensoriel et moteur) ainsi que les différents
points de vue sur le handicap (personnes handicapées, proches et professionnels du champ
du handicap).

Cette commission se réunira en séance pléniére au minimum 2 fois par an. Cette
fréquence sera toutefois adaptée en fonction de I'avancée des projets.

Pour 'année 2020, une commission s’est tenue le 15 décembre 2020. Lors de cette
premiére séance pléniére avec des nouveaux membres élus, une présentation a été faite
sur le r6le des membres, sur les actions menées depuis la création de la commission et
sur les objectifs a atteindre pour une accessibilité universelle puis il a été présenté le
travail réalisé durant 'année, a savoir :

e Point d’avancement sur le PAVE avec la poursuite de la réalisation du pro-
gramme des travaux de mise en accessibilité de I'espace public.

e Point d’'avancement sur le programme de travaux de ’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) des batiments communaux.

e Point d’'avancement sur le programme de travaux de I'Ad’AP des arréts de
bus.

e Actions (bilan, en cours et futures) des services de la ville pour le handicap.

e Questions diverses

Il est a noter que la crise sanitaire liée a la pandémie de COVID-19 n’a pas permis de
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réaliser 'ensemble des travaux programmés en 2020. Ces travaux sont donc intégrés au
programme de I'année 2021.

Information administrative sur la Commission Communale de Sécurité

Depuis le 1° juillet 2011, 'agent de la Direction Départementale des Territoires ne participe
plus aux Commissions Communales de Sécurité de notre commune et est remplacé par
un agent communal comme l'autorise l'arrété du Préfet du Val d’Oise en date du 20
décembre 2010 modifiant I'arrété portant création de la Commission Communale de
Sécurité de Deuil-La Barre.

Il est précisé que I'agent communal désigné en remplacement de I'agent de la DDT pour
les visites des Commissions Communales de Sécurité, intervient dans le cadre de ces
Commissions en tant que membre avec voie délibérative. Ces Commissions sont
composées du Maire ou de son représentant qui en est le président, du représentant de la
Police Nationale ou de la Gendarmerie, du représentant du groupement des pompiers et
de I'agent communal désigné en remplacement de I'agent de la DDT.

La Commission Communale de Sécurité n’intervient que pour les visites périodiques des
établissements classés de la 2°™ a la 5°™ catégorie et pour les ouvertures en 5°m°
catégorie suivant la volonté du maire.

La commission ne se prononce que sur la sécurité des locaux visités dont I'accessibilité
fait partie et le représentant des pompiers, porteur de la réglementation en matiére de
prévention des risques d’incendie, a un rble prépondérant.

La Commission émet des avis touchant a la sécurité des biens et des personnes. A ce
titre, 'agent communal désigné engage sa responsabilité. Il en est de méme pour tous les
autres membres de la Commission. Il doit avoir des qualités d’observation, d’écoute et étre
capable de dialoguer de maniére pertinente avec les autres membres de la Commission
avant de formuler son avis, sachant qu’il peut émettre un avis défavorable a la poursuite
de l'activité s’il estime que toutes les conditions de sécurité ne sont remplies. |l devra
également étre capable de tenir le planning des programmations des visites ainsi que le
fichier statistique.

Aussi compte-tenu de la compétence requise pour remplir cette mission le Conseil
Municipal avait désigné Monsieur Jean-Marc AITHAMON, Directeur des Services
Techniques puis Monsieur Jérdbme CARTON : Responsable du Patrimoine Bati et
Monsieur Kevin LATCHIMY, adjoint au responsable du patrimoine bati comme membre en
tant qu’agent communal de la Commission Communale de Sécurité.



2. Voirie et espaces publics

Etat d’avancement — document d’accessibilité

Pour mémoire, lors de la commission du 26 novembre 2015 les trottoirs des rues de la
ville, a rendre accessible, avaient été classés en trois groupes de longueurs a peu prés
eéquivalentes et suivant trois niveaux de priorité :

- La priorité 1 qui concerne les axes de cheminements principaux reliant les
équipements publics (écoles et colleges, creches, centres associatifs, mairie...),
les gares, le marché et les commerces et globalement tous les batiments
accueillant du public ainsi que les arréts de bus.

- La priorité 2 regroupe les voies qui complétent la priorité 1 ainsi que des voies
secondaires irriguant le coeur des quartiers.

- La derniére priorité porte sur le reste des voies souvent qualifiées de voies de
desserte.

e Pour mémoire lors de la CAPH du 26 novembre 2015, vous aviez acté le
classement des rues de la ville en 3 niveaux de priorité suivant I'importance des
cheminements vers les péles d’attractivité.

e Lors de la commission du 8 novembre 2016 il vous a été présenté une dé-
composition de la priorité n°1 en 9 sous-ensembles de rues regroupées par
secteur géographique et classés suivant une préférence chronologique pour la
réalisation des travaux.

e La commission a validé cette proposition en apportant les corrections suivantes :
- 'intégration de trongons du boulevard de Montmorency et de I'avenue Paul
Fleury pour I'accés aux nouveaux arréts du 256,et le rattachement de certaines
rues au quartier de le Barre-Ormesson pour améliorer I'accessibilité aux abords

de la gare.

e La décision prise de tolérer ponctuellement une largeur de 90 cm au droit des
obstacles a la place des 1,40 m préconisés par le décret, a permis de ramener
I'estimation des travaux de cette priorité n°1 a 813 348 € TTC.



La carte ci-apres avait donc été mise a jour avec cette modification.
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Récapitulatif des priorités pour la mise en accessibilité de la voirie.




Le bureau d’étude ACCESMETRIE avait chiffré la totalité des travaux de mise en
conformité a 3 448 000 € TTC, en tenant compte des réserves et impossibilités énoncées
dans le rapport de 2015.

L'extraction des données par rue a permis d’établir le colt de la mise en accessibilité
des voies de la priorité 1 qui s’éléve a 1 044 576 € TTC.

Le fait pour la commission d’avoir validé ponctuellement une largeur de passage sur
trottoir de 0,90 m a la place des 1,40 m préconisés permet de réduire ce colt a 813 348 €
TTC.

Afin de planifier les travaux pour la mise en conformité des priorités N°1, il avait été
proposé et validé lors de la commission du 8 novembre 2016 une hiérarchisation de ces
voiries afin d’avoir un étalement pluriannuel de la dépense, en fonction des capacités
financiéres de la ville.

Les rues de cette priorité 1 ont été regroupées en 9 ensembles homogenes et cohérents
en terme de déplacement. Les travaux n’ont pas pour objectif d’étre étalés sur une période
de 9 ans mais bien sur la période la plus courte possible tout en tenant compte des
capacités budgétaires de la ville.

1 I'axe RD311 (Est-Ouest) et I'accés a la gare de Deuil-Montmagny,

2 l'axe allant du square Winston Churchill a la gare de La Barre-Ormesson
correspondant aux rues de La Barre, du Chateau et d’'Ormesson ;

la RD 928, route de Saint Denis et avenue de la Division Leclerc,

4 laxe reliant le quartier de la Galathée, depuis la place de la Nation, au centre ville
par la rue Gallieni, sachant que le pont SNCF restera infranchissable a certains
types de handicap, nhotamment moteur,

les quartiers Sud, depuis I'avenue du Maréchal Foch,
le quartier des Mortefontaines (centre-ville Ouest),
le quartier Nord-est, vers I'école du Lac Marchais,

les rues complémentaires en centre ville,
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les rues complémentaires du quartier de La Barre-Ormesson.
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Ordre pour la programmation des priorités N°1

Le tableau ci-dessous présente le colt des travaux de mise en accessibilité par rue et par
axe de cheminement pour la priorité N°1.
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Cout des travaux de mise en accessibilité par rue et par axe de cheminement - PRIORITE 1 23/11/201
S Montant par rues des préconisations Accessibilité
Accessibilité ., .
actuelle priorité 1 ; ap.res .
RUES en€TTC préconisations
Données Pour largeur de passage | Pour largeur de passage Données
Accesmétrie minimum de 140 cm minimum de 90 cm Accesmétrie
RD 311 + ACCES GARE DEUIL-
Rue Cauchoix 19068 € 19068 € 100%

1 Rue Charles de Gaulle 65172 € 38436 € 100%

Rue de la Gare 30924 € 16596 € 100%

Avenue Commandant Manoukian 18684 € 18 684 € —

Avenue de la Gare 6360 € 6360 € 100% |
TOTAL = 99144 €

CENTRE-VILLE / GARE BARRE- |

Rue de la Barre 50712 € 28032 € 96% avec reserve

5 Avenue Paul Fleury 2928€ 2928¢€ 100%

Rue du Chateau 76 068 € 76 068 € 100%
Boulevard de Montmorency 9300 € 9300€ 100%
Rue d'Ormesson 2952¢€ 2952 € 100%
TOTAL = 119 280 €
QUARTIER BARRE-ORMESSON
Rue Jean Bouin 28584 € 27156 € 100%
3 |Rue du Dr Schweitzer 8628 ¢€ 8628 € 100%
Rue Gabriel Peri n 9672¢€ 9672 € 100%
Rue André Rabier 15432 € 4164 € 100% avec réserv
TOTAL= 49620 €
44016 € 38628 € 100% avec réserv
106 452 € 102 924 € 86% avec réserve
TOTAL =
GALATHEE / CENTRE-VILLE
Rue Abel Fauveau 81% 99192 € 19764 € 100% avec réserv
Rue de la Galathée 3180¢€ 3180€ 100%

= Rue du Camp 4848 € 4848 € 100%

Rue Gallieni 27240 € 26184 € 97% avec réserve
Rue de la Fontaine du Gué 4068 € 4068 € 97%

Rue Georges Dessailly 19536 € 17376 € 100%

Rue Pasteur 3012¢€ 3012¢€ 100%

TOTAL = 78432 €

QUARTIER SUD

Avenue du Maréchal Foch 26 604 € 16932 € 100% avec réserv
Rue du Progrés 8952¢€ 8952 € 100% avec réserve

6 |Rue Camille Flammarion 20772 € 18660 € 100% avec réserve
Rue Marie de Sevigné 2160€ 2160€ 100% avec réserve
Rue Antoine de St Exupéry 19764 € 19764 € 100%

Rue des Presles 111732¢€ 108516 € 100%
TOTAL = 174984 €

CENTRE-VILLE OUEST

Rue du Moutier 33% 13764 € 13764 € 100%
7 Rue Eugéne Lamarre 33% 3612¢€ 3612€ 100%
Boulevard de Montmorency 49% 8412 € 8412 € 95%
Avenue Mathieu Chazotte 33% 23568 € 23568 € 100%
TOTAL= 49 356 €

QUARTIER NORD-EST

Rue Guynemer 15612 € 10500 € 100%

Rue de la station 49% (totalité) 0€ 0€ 100% (partiel)

1 'fg Place des Aubépines / Rue des Aubépines 30444 € 25452 € 100% avec réserve

Rue Carnot 10392 € 9336 € 83%

Rue des Tilleuls 74% 10824 € 10824 € 100%
TOTAL = 56112 €
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Rue Marie de Sevigné 49% 2160€ 2160€ 100% avec réserve

Rue Antoine de St Exupéry 49% 19764 € 19764 € 100%

Rue des Presles 33% 111732 € 108 516 € 100%
TOTAL = 174984 €

CENTRE-VILLE OUEST

Rue du Moutier 13764 € 13764 € 100%

7 JRue Eugéne Lamarre 3612¢€ 3612€ 100%
Boulevard de Montmorency 8412€ 8412 € 95%
Avenue Mathieu Chazotte 23568 € 23568 € 100%

TOTAL = 49 356 €
QUARTIER NORD-EST
15612 € 10500 € 100%
0€ 0€ 100% (partiel)
30444 € 25452 € 100% avec réserve
10392 € 9336€ 83%
10824 € 10 824 € 100%
TOTAL =
CENTRE-VILLE
Rue Schaeffer 9516 € 8460 € 100% avec réserve
Rue des Mortefontaines 8304 € 8304 € 100% avec réserve

9 |Rue Victor Labarriére 17220 € 11892 € 100% avec réserve

Rue Soeur Azélie 5832¢€ 5832€ 100%

Rue Robert Camelot 11064 € 6732€ 100%

Rue de I'Eglise 30000 € 3648 € _

TOTAL= 44 868 €

MOYENNE GLOBALE H 96%
TOTAL TTC 1044576 € 813348 €
Montant des travaux pouvant étre réalisés en régie 95 606 €
Montant des travaux devant étre réalisés par entreprise 707 806 €

La commission avait également souhaité ramener les rues complémentaires du centre-
ville immédiatement aprés le groupe 2 a savoir I'axe formé par les rues de la Barre, du
Chateau et d’'Ormesson afin de relier rapidement ce quartier a la gare de La Barre-
Ormesson.

La commission a également évoqué la nécessité de créer une place PMR a proximité
immeédiate de la gare de la Barre Ormesson sur ce groupe de rues n°2.

La création d’'une telle place sera étudiée et les possibilités d’implantation seront
présentées lors d’'une prochaine CAPH.

Enfin, ce tableau fait également apparaitre le gain en accessibilité pour chaque rue, avec
toutefois des réserves sur certains taux améliorés. En effet, les pourcentages indiqués
« avec réserve » ne peuvent étre atteint que par un réaménagement et un recalibrage
complet de la rue ou une opération d’enfouissement des réseaux sur toute une longueur
de voie ou bien en substitution de la mise en place provisoire d’'une zone 20 ou zone de
rencontre ou les personnes utilisent la chaussée pour leurs déplacements.

Dans la situation actuelle, les services de la ville peuvent réaliser en interne une part des
travaux comme la mise en peinture de tétes de potelets, le déplacement de panneaux de
signalisation ou de mobiliers isolés. Cette disposition permettrait de réaliser une économie
supplémentaire de 95 606 € TTC soit plus de 10%.
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Compte tenu de la hiérarchisation des rues validées par les membres de la CAPH et
des finances de la ville, il a été attribué au BP 2019 le budget permettant la mise en
accessibilité du sous-ensemble N°2 de la priorité 1 soit un montant de 120 000
€TTC.

Accessibilité Montant par rues des préconisations Accessibilité
actuelle priorité 1 apres
enTTC préconisations
RUES
Données Pour largeur de Pour'lgrgeur de passage Données
e passage Minimum de 90 cm e
Accésmétrie - Accésmétrie
Minimum de 140 cm
"[CENTRE-VILLE / GARE BARRE-
Rue de la Barre 50712 € 28032 € 96% avec reserve
3 Avenue Paul Fleury 2928¢€ 2928 € 100%
Rue du Chateau 76 068 € 76 068 € 100%
Boulevard de Montmorency 9300€ 9300 € 100%
Rue d'Ormesson 83% 2952¢€ 2952 € 100%
TOTAL= 119 280 €

Point d’avancement du sous-ensemble 2 de la priorité 1

RUE DE LA BARRE, AVENUE PAUL FLEURY, RUE DU CHATEAU, BOULEVARD DE
MONTMORENCY ET RUE D’ORMESSON

Point d’avancement des travaux de mise en accessibilité des cheminements:

« Tous les abaissements de bordures a une hauteur de 2 cm maximum ont été
effectués,

- La fourniture et la pose des bandes podotactiles ont été effectuées sur 'ensemble
des abaissements de la rue,

« La réalisation de contrastes visuels sur le mobilier, mise en peinture des tétes de
potelets restent a faire, travaux prévus dans les prochaines semaines, sous réserve
des conditions météorologiques,

Dispositions d’ordre général

En ce qui concerne les bandes de guidage, il avait été convenu lors de la derniere
commission de surseoir a leur installation en 'absence de consensus a I'échelle nationale,
et de créer de simples bandes d’interception sur trottoirs perpendiculairement a la dalle
pododactile.

Suite a un échange téléphonique avec Madame Tessier du SIAM 95, qui s’occupe des
déplacements des mal voyants et non voyants, il s’avére qu’a ce jour les quelques essais
de pose de bandes sur les trottoirs et chaussées faits par certaines collectivités ne sont
pas concluants: si ces bandes sont perceptibles dans les grands batiments telles des
gares ou des zones commerciales, elles le sont beaucoup moins sur un trottoir encombré
de mobilier urbain et particulierement les conteneurs d’ordures ménagéres « mobiles ».

La bande de guidage en interception est mal pergue, a la différence des dispositifs d’éveil
a la vigilance — ou dalles podotactiles-. D’autre part elle est souvent en contradiction avec
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le cheminement du chien guide qui a appris a reconnaitre les dalles mais non les bandes
et va marcher en courbe pour quitter le trottoir vers le passage piéton et non a angle droit.

Madame Tessier préfére une aide par une autre personne valide pour aider a traverser
plutdt que de systématiser ce dispositif qu’elle qualifie de « poudre aux yeux ».

Elle privilégie un apprentissage sonore a un apprentissage tactile mal réalisé car les
régles d'implantation ne sont pas normalisées.

La longévité du dispositif est également impérative pour éviter des décollements ou
arrachements de bandes qui mettent les handicapés dans une situation délicate.

L'équipement en modules sonores des feux tricolores des 2 carrefours reste a faire. Un
nouveau marché pour l'entretien et I'amélioration de I'éclairage public et des feux
tricolores sera lancé en 2021 et il est prévu d’'y intégrer 'équipement pour 'ensemble des
feux de la ville.

Proposition de demande budgétaire pour I'année 2021

Afin de poursuivre la réalisation des travaux suivant le programme des priorités 1 et
des finances de la ville et aprés validation de la CAPH, il a été proposé de demander
au BP 2020 le budget complétant la mise en accessibilité du sous-ensemble 2 de la
priorité 1 avec des aménagements identifiés lors de la visite sur site de la
commission le 10 octobre 2019 et permettant la mise en accessibilité du sous-
ensemble 3 de la priorité 1 soit un montant de 150 000 € TTC.

Détail du programme du retour de la visite sur site

RUE DE LABARRE

« Elargissement du trottoir devant la Poste avec « glissement » du parking vers la
chaussée pour avoir 1,40 m de cheminement entre celui-ci et la rampe menant au
batiment,
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Reprise de sol au droit de I'abaissement du passage piéton situé a I'angle de la rue
Eugéne Lamarre c6té parking pour adoucissement du dévers de trottoir,

Reprises de sol sur affaissements (trottoir),



- Signalement des dalles défectueuses de chambres de Télécommunications au
concessionnaire pour mise a niveau ou remplacement.

« Reprise en enrobés de I'accés a la placette située a I'angle de la rue de la Barre et
de la place du 18 Juin.

RUE DU CHATEAU

- Décalage du passage piéton et donc de I'abaissement situé a I'angle de la rue Jean
Bouin afin d’échapper a I'avaloir,
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- Passages piétons avenue Elisabeth et au droit du n°4 de la rue du Chéateau a
ameénager pour adoucissement des dévers de trottoirs (études de possibilités de
plateaux),

« Abaissement, situé sur parking pour passage piéton menant au « Vizir », a revoir
car ne répondant pas correctement aux normes PMR (vue de + de 2 cm et largeur
d’abaissement insuffisante).

RUE D’ORMESSON

« Remplacement des bornes oblongues par des potelets contrastés au droit du
17



passage piéton.

Détail du programme du sous-ensemble 3 de la priorité 1

. Montant par rues des préconisations Accessibilité
Accessibilité . N
priorité 1 apreés
actuelle P
RUES préconisations
Données Pour largeur de passage | Pour largeur de passage Données
Accesmétrie minimum de 140 cm minimum de 90 cm Accesmétrie
QUARTIER BARRE-ORMESSON
Rue Jean Bouin 28584 € 27156 €
3 |Rue du Dr Schweitzer 8628¢ 8628 €
Rue Gabriel Peri 9672 £ 9672€
Rue André Rabier 15432 € 4164 €
TOTAL= 49620€

RUE JEAN BOUIN

Le détail des travaux nécessaires a la mise en accessibilité des cheminements rue Jean
Bouin a été chiffré a 22 630 € ht.

lls portent sur la mise aux normes de 2 passages piétons et d’'une place de stationnement
PMR au droit du parking, le déplacement de 2 candélabres et la réfection partielle de

revétement de trottoir, a savoir :
» Les abaissements des bordures a une hauteur de 2 cmm maximum,
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- La fourniture et pose des bandes podotactiles,
« La fourniture et pose de potelets (h 1,20 m),

- La réalisation de contrastes visuels sur le mobilier, mise en peinture des tétes de
potelets,

- Balisage par signalisation verticale et horizontale d’'une place de stationnement
PMR sur le parking,

« Le déplacement de 2 candélabres réduisant la largeur de cheminement (sous le
seuil des 90 cm) dans ce méme trongon,

« La reprise de sol ponctuelle (trottoir) dans le trongon de rue situé entre la rue du
Chateau et la rue Napoléon Fauveau.

RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER

Le détail des travaux nécessaires a la mise en accessibilité des cheminements rue du
Docteur Schweitzer a été chiffré a 7 190 € ht.

lls portent sur la mise aux normes de 3 passages piétons et d’'une place de stationnement
PMR au droit du parking, a savoir :

» Les abaissements des bordures a une hauteur de 2 cmm maximum,
- La fourniture et pose des bandes podotactiles,
« La fourniture et pose de potelets (h 1,20 m),

- La réalisation de contrastes visuels sur le mobilier, mise en peinture des tétes de
potelets,

- Balisage par signalisation verticale et horizontale d’'une place de stationnement
PMR sur le parking.

RUE GABRIEL PERI

Le détail des travaux nécessaires a la mise en accessibilité des cheminements rue Gabiriel
Péri a été chiffré a 8 060 € ht.

lls portent sur la mise aux normes d’'un passage piéton et de mobilier urbain, a savoir :
« Les abaissements des bordures a une hauteur de 2 cm maximum,
« La fourniture et pose des bandes podotactiles,
« La fourniture et pose de potelets (h 1,20 m),

- La réalisation de contrastes visuels sur le mobilier, mise en peinture des tétes de
potelets.

RUE ANDRE RABIER

Le détail des travaux nécessaires a la mise en accessibilité des cheminements rue André
Rabier a été chiffré a 3 470 € ht.
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lls portent sur la mise aux normes d’'un passage piéton et d’'une place de stationnement
PMR devant 'école, le déplacement d’'un panneau de signalisation et la réfection partielle
de revétement de trottoir, a savoir :

» Les abaissements des bordures a une hauteur de 2 cmm maximum,
- La fourniture et pose des bandes podotactiles,
« La fourniture et pose de potelets (h 1,20 m),

- La réalisation de contrastes visuels sur le mobilier, mise en peinture des tétes de
potelets,

« Le déplacement d’'un panneau de signalisation réduisant la largeur de cheminement
(sous le seuil des 90 cm) a proximité du parking,

- La reprise de sol ponctuelle (trottoir) dans le trongon de rue situé entre le boulevard
de Montmorency et I'école Jules Ferry,

Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Encombrement de I'espace public par les concessionnaires et plus particulierement les
trottoir dont la largeur de passage libre doit étre de 1.40 m avec une tolérance
ponctuellement de 0.90 m.

Dans la majorité des cas, le probleme des implantations de coffres électriques ou de gaz
est résolu sur place en modifiant les projets et en déplagant les ouvrages génant le
cheminement ; c’est plus difficile avec des supports de réseaux aériens qui répondent a
des équidistances.

Dans le diagnostic des voies communales réalisé par le bureau d’étude Accesmeétrie, les
solutions préconisées lors de 'encombrement des trottoirs sont :

e soit de réaliser des travaux de requalification compléte de la voie, avec
enfouissement des réseaux ou non, ce qui implique de gros travaux
d’investissement,

e soit de permettre la circulation des Personnes a Mobilité Réduite directement sur la
chaussée, en limitant la vitesse des véhicules a 20 km/h pour créer des zones de
rencontre.

Cette seconde solution est envisageable pour des petites rues de desserte, souvent en
impasse, mais plus dangereuse dans des rues droites et étroites comme I'avenue du Bois,
'avenue Elisabeth ou d’autres.

Le passage au droit d'un obstacle « non déplagable » peut étre obtenu avec
I'élargissement localisé du trottoir ou par la confection d’'un plateau surélevé avec
éventuellement, si besoin, suppression du stationnement. Isolé, ce rehaussement sera
percu comme un ralentisseur par contre, il n'‘est pas envisageable de créer une
succession de ralentisseurs au droit de chaque poteau.

Chaque situation doit étre vu au cas par cas et, en I'occurrence, 'aménagement ponctuel
dans la rue a sens unique déporte la circulation, remettant en question les régles de
stationnement et les conséquences qui en découlent : nettoyage de la voirie, égalité des
riverains suivant la configuration...
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Chaque nouvelle demande de concessionnaire est regardée par les Services Technique
sous I'angle de l'accessibilité et nous les invitons régulierement a réajuster les projets de
telle fagon qu’ils intégrent cette démarche qui n’est pas leur préoccupation premiére.

2.3. Aménagement d’une aire de jeux accessible aux enfants a
mobilité réduite au Square Kennedy (dite aire de jeux inclusive)

La commune réalise actuellement une aire de jeux accessible aux enfants a mobilité
réduite au Square Kennedy avec une mise en service début 2021.

Une concertation des différentes parties prenantes de ce projet avait permis de définir le
programme des travaux suivants :
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Création d’'une aire de jeux
L’'aire de jeux devra faire au minimum 220m?
Fourniture et pose d’un carrousel inclusif :

T Tranche d’age : pour les enfants de plus de 2 ans

T Le jeu doit étre congu pour permettre I'utilisation de cet équipement par tous
les enfants quelles que soient les habilités de I'enfant

T Le jeu doit comporter une assise

Fourniture et pose d’'une balangoire inclusive :

T Tranche d’age : de 4 4 10 ans
1 Structure en acier
1 Siége de la balangoire en nid d’oiseau

Fourniture et pose d’une structure multi-activités inclusive :

T Tranche d’age : + de 1 an
T Cette structure peut accueillir au maximum 30 enfants
T Comportant au minimum les activités suivantes :

* Glisser

* Se rencontrer

* Se reposer

* Manipuler

* Se cacher

* Grimper

* Escalader

* Traverser

* Stimulation tactile et visuelle

La fourniture, la pose d'un panneau de signalétique comportant les consignes
réglementaires accompagné du texte suivant « aire de jeux réservée aux enfants
de 2 a 12 ans et placés sous la responsabilité et la surveillance des adultes.
Maintenance : Mairie de Deuil-la Barre, Services Techniques et Environnement —
Tél: 01 34 28 65 35 »



2.4. Equipement des feux tricolores avec le dispositif sonore destiné
aux malvoyants

La commune doit renouveler, d’ici octobre 2021, son marché pour la conception, la
réalisation ou la rénovation, I'exploitation et la maintenance des installations d’éclairage
public et des installations connexes dont font partie les feux tricolores.

C’est dans le cadre de ce nouveau marché que I'équipement des feux tricolores, avec le
dispositif sonore destiné aux malvoyants, sera envisagé pour 'ensemble de notre parc, y
compris les nouveaux équipements a I'angle du boulevard de Montmorency et de I'avenue
Paul Fleury et au niveau du passage piétons au 76 boulevard de Montmorency installés
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derniérement par le Conseil Départemental du Val d’Oise a la demande des communes de
Montmorency et de Deuil-la Barre pour améliorer la sécurité de tous les usager sur cet
axe.
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3.

Services de transports collectifs et inter modalité

A — Les arréts de bus

A - 3.1. Etat d'avancement — Documents d'accessibilité

Le programme de travaux correspond au Schéma Directeur d’Accessibilité —
Agenda d’Accessibilité programmé (SDA-Ad’Ap) adopté par le Syndicat des
Transports d’lle de France (STIF) le 8 juillet 2015 et approuvé par le Préfet du Val
d’Oise le 29 juillet 2016.
Il'y a 6 lignes sur la commune :

> RATP : 256, 337 et 356

> VALMY TVO: 11,13 et 15
La commune dispose de 47 arréts (39 RATP, 6 RATP/TVO et 2 TVO) dont 44 ne
sont pas conformes.
Le programme 2017 prévoyait la mise en conformité de l'accessibilité des points
d’arréts bus de la ligne RATP 256 soit, sur la commune, 12 arréts sur les 14
existants (1 conforme et 1 supprimé) est a ce jour terminé.
A partir du 7 janvier 2019, les 3 lignes RATP n’emprunteront plus la rue du Chateau
de la place du 18 Juin a la place de la Barre mais I'avenue Paul Fleury puis le
Boulevard de Montmorency, avec la mise en service de l'arrét situé devant le n° 5
du boulevard en substitution de celui existant face a I'église Saint Louis.
Le programme initialement en 2018 sur la ligne TVO n° 13 qui ne comprend a Deuil
que 2 arréts sur 'avenue du Général de Gaulle, en limite avec Montmorency a été
réalisé cette année par la CAPV Maitre d’Ouvrage Délégué.
L’'année 2021 sera consacrée a la phase conception de la mise en accessibilité des
arréts bus de la ligne RATP 337 pour une réalisation des travaux en 2022 toujours
avec une Maitrise d’'Ouvrage déléguée a la CAPV.

B — Les gares
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> Travaux d’accessibilité de la gare de Deuil/Montmagny

Les études pour la mise en accessibilité de la gare de Deuil/Montmagny se
poursuivent pour une réalisation en 2022.

Concernant la fermeture du PN4, |1a aussi, les études de projet se poursuivent avec
'ensemble des partenaires institutionnels notamment avec I'aménagement des
voiries et du passage souterrain avec pour 2021 la finalisation de la phase
conception et le lancement des marchés de travaux.

Travaux d’accessibilité de la gare de la Barre Ormesson

Pour mémoire, la gare est complétement accessible depuis la mise en service
de I’ascenseur en 2018.



4. Cadre bati — Etablissement communal recevant du public

Etat d'avancement —-Documents d'accessibilité

Pour mémoire, les établissements concernés par I'approbation d’'un Agenda d’Accessibilité
Programmée sont :
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o Commune Département
Nom de I'établissement Adresse " K v . Cat. ERP | Type
) d'implantation d'implantation ) i
- - w w - w
Batiment administratif 22 rue Charles - Tharles de caull " 9
de Gaulle rue Charles de Gaulle Deuil Ia Barre 5 5
Cavam service emploi et police )
. . 9 avenue Schaeffer Deuil la Barre 95 5 w
municipale
Centre de Loisirs primaire André ) .
17 rue du chateau Deuil la Barre 95 5 R
Levasseur
Centre d'Informations et d'Initiatives 35 rue Abel Fauveau Deuil la Barre 95 5 R
Centre municipal du Moutier 38 rue Sceur Azelie Deuil la Barre 95 5 L,P,S
Commissariat 9rue du Chateau Deuil la Barre 95 5 W
Eglise Notre Dame rue de |'Eglise Deuil la Barre 95 4 \Y
Gymnase des Mortefontaines 17 rue Eugéne Lamarre Deuil la Barre 95 5 X
Les arteliers 24 rue Cauchoix Deuil la Barre 95 5 L
Local associatif modélisme 7 rue du Chateau Deuil la Barre 95 5 R
Local associatif Utrillo lallée Utrillo Deuil la Barre 95 5 R
Local associatif V. Labarriére 3d-3e rue V Labarriére Deuil la Barre 95 5 R
Local d'animation Jesse Owens rue Gallieni Deuil la Barre 95 5 L
. 63 avenue des Mathieu
Local PAEJ Oxy jeunes Deuil la Barre 95 5 R
Chazotte
Mairie 36 rue Charles de Gaulle Deuil la Barre 95 5 W
Mairie Annexe 38 rue Charles de Gaulle Deuil la Barre 95 5 w
Maison de la Réussite Educative 84 rue de la Barre Deuil la Barre 95 5 R
Maison de I'Enfance 6rue du Camp Deuil la Barre 95 5 R
Maison des Parents 8 rue Louis Braille Deuil la Barre 95 5
Marché couvert des Mortefontaines Avenue Math\leu Chazotte, Deuil la Barre 95 2
rue Eugéne Lamarre
Maternelle des Mortefontaines 15 rue Eugéne Lamarre Deuil la Barre 95 4 R
Maternelle Lac Marchais 19 rue des Tilleuls Deuil la Barre 95 4 R
39 rue Antoine de Saint
Maternelle St Exupery Deuil la Barre 95 4 R
Exupery
Mission Locale 42 rue Haute Deuil la Barre 95 5
Musée de la Chevrette - Ecole de )
. 2 rue Jean Bouin Deuil la Barre 95 5 R,S
musique
Patinoire 4 rue Jean Bouin Deuil la Barre 95 2 X
Presbytére place des victimes du v2 Deuil la Barre 95 5
Primaire des Mortefontaines 16 rue Eugéne Lamarre Deuil la Barre 95 3 R
Primaire R. Poincaré 1rue Gabriel Péri Deuil la Barre 95 3 R
Salle des fétes 11 avenue Schaeffer Deuil la Barre 95 3
Salle des sports et loisirs 15rue du Chateau Deuil la Barre 95 5 X
Salle Omnisports 1rue du Docteur Schweitzer | Deuil la Barre 95 3
Syndicat Agricole 12 rue Bouregois Deuil la Barre 95 5 L

Tous les ERP ne présentent pas les mémes caractéristiques de taille, de destination,
d'usage et de risques. lls sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation,
classés en catégories d’apres I'effectif du public et du personnel. La typologie de I'établis-
sement, qui correspond a son activité, est désignée par une lettre :

- Etablissements installés dans un batiment
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- J : Structures d’accueil pour personnes agées ou personnes handicapées
- L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou a usage multiple
- M : Magasins de vente, centres commerciaux

- N : Restaurants et débits de boissons

- O : Hoétels et pensions de famille

- P : Salles de danse et salles de jeux

- R : Etablissements d’enseignement, colonies de vacances

- S : Bibliothéques, centres de documentation

- T : Salles d’exposition

- U : Etablissements sanitaires

- V : Etablissements de culte

- W : Administrations, banques, bureaux

- X : Etablissements sportifs couverts

-Y : Musées

- Etablissements spéciaux

- PA : Etablissements de plein air

- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou a implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables

- PS : Parcs de stationnement couverts

- OA : Hétels-restaurants d’altitude

- GA : Gares accessibles au public

- EF : Etablissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux

- REF : Refuges de montagne

Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capa-
cité de I'établissement :

- 1% catégorie : au-dessus de 1 500 personnes

- 2°™e catégorie : de 701 a 1 500 personnes

- 3*™ catégorie : de 301 a 700 personnes

- 4*m catégorie : 300 personnes et au-dessous, a I'exception des établissements de 5™
catégorie

- 5®me catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dé-
pendant du type d’établissement

Lors de la CAPH du 9 juin 2015 et du Conseil Municipal du 22 juin 2015, un Ad’AP avait
été validé puis déposé pour approbation en Préfecture. Ce dossier avait été accordé
tacitement le 26 janvier 2016. Il prévoyait sur une période de 3 ans un investissement de
822 462 euros TTC de travaux soit un montant de 986 954 euros TTC en incluant les frais
d’études divers.
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Pour mémoire la stratégie patrimoniale de la programmation prévoyait :

e Pourla 1°® année :

- Les ERP avec un enjeu symbolique fort de service public.
- Les ERP proposant un service spécifique unique et une fréquentation
importante.

e Pourla 2°™ année :

- Les ERP ayant une fréquentation importante mais non traités la 1ere
année

- Les ERP avec un service spécifique unique mais avec une fréquenta-
tion moins importante que les ERP mis en conformité la 1ere année.

e Enfin, pour la 3éme année :

- Les ERP peu fréquentés et avec un service pouvant étre proposé sur
un autre site.

- L’ascenseur de I’école primaire des Mortefontaines, non réalisé I'an-
née précédente.

En 2016, Les difficultés budgétaires de la ville n’avait pas permis de mettre en application
le programme et un ré-étalement des travaux sur une période de 6 ans, avait donc été
etablis et proposé dans le tableau ci-dessous.

Ce planning ré-étalé sur 6 années a été présenté au Conseil Municipal du 12
décembre 2016 puis ce nouvel Ad’AP a été déposé, et accordé, en Préfecture.

En 2017, la fermeture jusqu’a nouvel ordre de la Patinoire pour raison de sécurité a
permis d’avancer en 2018 une partie du programme de 2019 et le Syndicat Agricole
a été retiré du programme 2020 car il doit étre démoli prochainement dans le cadre
d’une opération d’aménagement du secteur.

Le programme est donc a ce jour le suivant :
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Année Année Montant Date prévisionnelle de | Date prévisionnelle de fin
Nom de Cat. L, ) . . " .
e s Adresse dans dans estimé des | début de la 1ére action | de la derniére action de
I'établissement ERP | ., e . I . i aree 2
lI'ad'apl | l'ad'ap2 | travaux €HT |de mise en accessibilité mise en accessibilité
Centre municipal du | 38 rue Sceur
Moutier Aselie 5 1 1 0 2015 2016
Eglise Notre Dame rue de 4 1 1 0 2016 2017
I'église
17 rue
Gymnase des .
Mortefontaines Eugene 5 1 1 500 2016 2017
Lamarre
36rue
Mairie Charles de 5 1 1 38350 2016 2017
Gaulle
38rue
Mairie Annexe Charles de 5 1 1 3690 2016 2017
Gaulle
Maternelle d Lrue
o ontainas Eugene | 4 1 1 12700 2016 2017
Lamarre
Maternelle Lac 19 rue des
Marchais Tilleuls 4 1 1 20000 2016 2017
39rue
Maternelle St .
ER Antoine de 4 1 1 18 500 2016 2017
Saint Exupery
Musée de la 2 rue Jean
Chevrette - Ecole de ) 5 1 1 48050 2016 2017
musique Bouin
Maison de la 84ruedela
Réussite Educative barre 5 2 1 5920 2016 2016
Sous-total année 1 (2016) € HT 147710 €
Sous-total année 1 (2016) € TTC 177 252 €
Cavam.servic.e 9avenue
emploi et police 1 2 27720 2017 2017
municipale Schaeffer
Avenue
Mathieu
Marché couvert des
Mortefontaines Chazotte, 2 1 2 8200 2017 2017
rue Eugene
Lamarre
. 11avenue
Salle des fétes 3 1 2 33200 2017 2017
Schaeffer
Salle des Sports et 15rue du c 1 5 21680 2017 2017
Loisirs chateau
lrue du
Salle Omnisports Docteur 3 1 2 17900 2017 2017
Schweitzer
Sous-total année 2 (2017) € HT 108 700 €
Sous-total année 2 (2017) € TTC 130440 €
- 4rue Jean
Patinoire ) 1 3 26 600 2018 2018
Bouin
- .. 1rue Gabriel
Primaire R. Poincaré 2 3 84900 2018 2018
29 Péri
Sous-total année 3 (2018) € HT 111500 €
Sous-total année 3 (2018) € TTC 133800 €

16 rue




. . ., |Date prévisionnelle de dé{ Date prévisionnelle de fin de
L Cat. | Année dans|Année dans | Montant estimé N ) N X X
INom de I'établissement Adresse o o but de la 1ére action de | la derniére action de mise en
ERP | I'ad'ap 1 I'ad'ap 2 |des travaux € HT ) o
mise en accessibilité accessibilité

ICavam service emploiet| 9 avenue
bolice municipale Schaeffer 5 1 2 27720 2017 2017

Avenue Ma-
Marché couvert des Mor{thieu Chazotte)
ot rue Eugene La| 2 1 2 8200 2017 2017

marre
(Salle des fétes lavenue |4 1 2 33200 2017 2017
Schaeffer

Isalle des Sports et Loi- |15 rue du cha-
Lirs teau 5 1 2 21680 2017 2017

1 rue du Doc-
[Salle Omnisports teur Schweit-| 3 1 2 17 900 2017 2017

zer

Sous-total année 2 (2017) € HT 108 700 €
Sous-total année 2 (2017) € TTC 130 440 é:‘
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1 rue Gabriel

Primaire R. Poincaré Péri 3 2 3 84 900 2018 2019
éri
Centre de Loisirs primaire 17 rue du
o Looans chiteau 5 2 4 4075 2018 2019
Centre d'Informations et 35 rue Abel
d'Initiatives Fauveau 5 2 4 4500 2018 2019
Maison des Parents | & 1€ LOUIS | 2 4 4600 2018 2019
Braille
Mission Locale 42 rue Haute 5 2 4 4 690 2018 2019
Les Arteliers 24rueCau-| g 3 4 2800 2018 2019
choix
Local associatif V. La- | 3d-3e rue V
. Labarriere | 5 3 4 650 2018 2019
Sous-total année 3 (2018) € HT 106 215 €
Sous-total année 3 (2018) € TTC 127 458 €
Date prévision-
e Année dans Année dans Montant estimé des Dol de‘ e s plj\ewsmn.nelle - fm G
INom de I'établissement | Adresse |Cat. ERP| o — de la 1éere ac- [ la derniére action de mise en
I'ad'ap 1 I'ad'ap 2 travaux € HT X ) L,
tion de mise accessibilité
len accessibilité
o 16 rue Eu-
primaire des Mortefon- | canela- | 3 2 4 44500 2019 2019
marre
focal d'animation Jesse| e Gallieni | 5 2 4 17510 2019 2019
Sous-total année 4 (2019) € HT 62 010 €
Sous-total année 4 (2019) € TTC 74412 €
Date prévision-
e Année dans Année dans Montant estimé des nelle de\ début) Date pl.'?wsmn.nelle de fm de
INom de I'établissement | Adresse |Cat. ERP| o o de la 1ere ac- [ la derniere action de mise en
I'ad'ap 1 I'ad'ap 2 travaux € HT X . L,
tion de mise accessibilité
len accessibilité|
6 rue du
aison de I'Enfance 5 2 5 8 700 2020 2020
rVI Camp
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Commissariat druedu | o 2 5 10 400 2020 2020
chateau
place des
Presbyteére victimes du 5 2 5 34950 2020 2020
v2
L 22 rue
B e e auie| Charlesde | 5 3 5 18 850 2020 2020
Gaulle
Local associatif modé- 7 rue du
—— chateau 5 3 5 3900 2020 2020
1 allée
Local associatif Utrillo 5 3 5 2 650 2020 2020
Utrillo
Sous-total année 5 (2020) € HT 79 450 q
Sous-total année 5 (2020) € TTC 95 340 d
o 16 rue Eu-
primaire des Mortefon- | canela- | 3 3 6 150 000 2021 2021
marre
Sous-total année 6 (2021) € HT 150 000 €]
Sous-total année 6 (2021) € TTC 180 000 €|
ITOTAL TRAVAUX € HT sur 6 ans 658 635 €|
ITOTAL TRAVAUX € TTC sur 6 ans 790 362 €1

Le tableau ci-dessous présente le montant prévisionnel total de I'opération incluant les
le controle

frais d’études a savoir la maitrise d’ceuvre,
technique... :
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Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Programme 2016

La deuxiéme consultation pour le marché de travaux a été a nouveau infructueuse
et le Maitre d’CEuvre de cette premiére tranche a cessé son activité mi 2018.

A la suite le cabinet LC Architectures (déja retenu pour la tranche 2017/2018) a été
désigné pour reprendre la mission de maitrise d’CEuvre.

Un délai plus long a été nécessaire car il a fallu déposer des permis de construire
afin de régulariser la destination des batiments suivants :

- Musée et école de musique
- Batiment administratif : 22 rue Charles de Gaulle
- Local modélisme : 7 rue du Chateau

Au vu des difficultés a trouver des entreprises, nous avons fait le choix avec la M.O
de gérer une partie des travaux en interne.

Le lot magonnerie restera en procédure marché (M.A.P.A)

Cet alléegement du DCE nous permettra sur les lots électricité et plomberie de
passer en-dessous du seuil des 25000 € et devrait faciliter la recherche
d’entreprise

L'ensemble des demandes déposées en préfecture ont été validées.

Programme 2017 et 2018 (regroupés dans un méme marché)

Le cabinet LC architectures assure la mission de maitrise d’CEuvre (conception et
réalisation).

Le Bureau Veritas assure les missions de Contréle Technique et de coordination
sécurité et protection de la santé.

La société BATIMYD'L a été désignée attributaire du marché de travaux pour les 3
macros lots.

e Macro lot N°1 : VRD, démolition, gros ceuvre, carrelage, faience,
menuiseries intérieures et extérieures, serrurerie, peinture, sol souple,
signalétique

e Macro lot N°2 : Electricité
e Macro lot N°3 : Plomberie, chauffage.

POINT D’AVANCEMENT
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RAMPE PMR
ESPACE EMPLOI POLICE MUNICIPALE

LA SIGNALETIQUE P.M.R
LES AMENAGEMENT P.M.R. INTERIEURS



LES AGENCEMENTS MALENTENDANT

LES AGENCEMENTS DEFICIENTS VISUELS

36



RESTE A REALISER ET RESERVES

e La Sté Batimyd'l est en cessation d’'activité depuis le mois de juin 2019

e Marché couvert : Mise en place des laves mains dans les sanitaires PMR
e Espace Emploi : Enduit sur les rampes extérieures

e Mission Locale: Mise en place des laves mains dans les sanitaires PMR
e R.AM. : Installation d’un flash lumineux et réglage ferme porte

e Ecole Poincaré : - Réaliser les finitions au niveau des nez de marche
extérieur et chasse roues.

- Régler les fermes-portes des portes coupe-feu (sanitaire
RDC et bureau directrice)

- Finition peinture autour des portes coupe-feu et sur les
portes

- La pose des portes CF des escaliers est a reprendre.

e SPORT et Loisirs: - Encastrer les goulottes

- Réglage portes sanitaires
37



e Salle des fétes: - Reprise de la signalétique extérieure
- Elévateur PMR pour la scéne

e Centre de loisirs Levasseur : Terminé

e Salle Omnisport : Terminé

e Les Arteliers : Terminé

e Local Associatif : Terminé

ACTIONS MENEES POUR TERMINER LES TRAVAUX

Les restes a réaliser et les réserves ont été traitées en interne par les agents du C.T.M.

Une procédure est en cours auprés du liquidateur judiciaire pour déduire les travaux non
faits ou non conformes.

Le montant total des travaux était initialement de : 257 458 €
Montant des travaux terminés sans réserves : 174 431.67

Réalisation du programme 2019 et 2020 et 2021
POINT D’AVANCEMENT
Réalisation du programme 2019, 2020 et 2021

e Une consultation pour le marché de Maitrise d’ceuvre pour les trois tranches a été
lancée mi 2019. Le cabinet LC Architecture a été retenu.

e |Le DCE est en cours de finalisation et le marché de travaux sera lancé début 2021.
Le découpage sera le méme que pour 2016 (CTM / Entreprises)

e Le marché de travaux de la tranche initiale de 2021 qui comprend uniquement la
réalisation d’'un ascenseur a I'école Primaire des Mortefontaines sera inscrit dans
les demandes budgétaires pour 2022

e Un budget de 250 000€ est prévu en 2021 pour la réalisation des travaux.
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5. Cadre bati — Etablissement privé recevant du public

Etat d'avancement —-Documents d'accessibilité

En date du 15 décembre 2020, la ville de Deuil-La Barre a recensé 17 dépots de dossiers
d’AT-AD’AP.

- 6 dossiers ont été délivrés et sont favorables avec des prescriptions ou
recommandations des services de la Préfecture.

- 4 dossiers ont été rejetés tacitement ou annulés.

- 7 dossiers sont actuellement en cours, en attente de décision de la Préfecture du
Val d’Oise.

Les commercgants et les professions libérales qui ont pour projet de s’installer sur la ville,
font dans la majorité des cas, la démarche de venir se renseigner en Mairie. Dans le cas
contraire, le service commerce va a leur rencontre et les invite a se rendre en mairie pour
les informer. lls sont recus dans un premier temps par le Service Commerce, qui les
sensibilise et les oriente vers le service urbanisme. Le service commerce explicite les
différents types de handicap et la réglementation récente en matiére d’accessibilité, et le
service urbanisme expose les obligations réglementaires et les démarches administratives
a effectuer.

Les services urbanisme et commerce exercent un réle d’information, d’écoute et
d’échanges quotidien avec les commergants et professionnels de la commune afin de leur
expliquer la réglementation et les démarches administratives a effectuer.

Au regard des dossiers déposés, I'essentiel des diagnostics ou études réalisées l'ont été
par des professionnels et autres cabinets d’études spécialisés.

La majorité des demandes déposées concernent toujours les élargissements de portes
d’acces, d’adaptation des cheminements, la mise aux normes des bornes d’accueil et des
bureaux et la pose presque automatique de rampes d’accés amovibles afin d’accéder aux
locaux.

1.1. Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Le nombre de dossiers a considérablement diminué entre I'effervescence de 2015 et
'apaisement de 2016. Nous sommes passeés de 68 dossiers en 2015 a 17 dossiers sur la
méme période en 2020.

Le nombre de dossiers a augmenté en raison de la campagne d’AD’AP pour la commune
car la plupart des dossiers concernent les établissements publics.

Cependant la complexité des démarches et des procédures reste toujours aussi
alambiquée et difficile a mettre en ceuvre. La compréhension des documents demandés
reste trés difficile quand les commergants ou les professionnels ne sont pas accompagnés
de bureaux d’études spécialisés.

Les difficultés a la mise en ceuvre sont plus conséquentes dans le bati ancien ou
impossible.
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La majorité des dossiers déposés se retrouvent en incomplet au regard du nombre de
pieces demandées et de leur complexité. Le Maire étant chargé de vérifier la complétude
des dossiers déposés, le nombre de courriers envoyés en recommandés a
considérablement augmenté.

La difficulté majeure rencontrée est I'explication aux professionnels des différents types de
handicap, car lorsque nous leur parlons de handicap, ils pensent tous systématiquement
aux personnes en fauteuils roulants mais non aux déficients visuels, auditifs ou
psychiques. lls pensent aux largeurs de portes, aux rampes d’acces et aux sonnettes mais
pas a la luminosité ou aux mains courantes et autres dispositifs d’'accompagnement des
personnes a mobilité réduite.

De plus, le délai de complétude des dossiers d’AT-AD’AP est d’'un mois au regard de
l'article R 111-19-36 du Code de la Construction et de I'habitation alors que ce méme délai
est de 3 mois pour les dossiers de déclarations préalables, permis de construire et de
démolir. Ce délai plus que raccourci, engendre le rejet tacite de plusieurs dossiers (4) car
les demandeurs n’ont pas le temps de les compléter.

Les professionnels et commercants et autres établissements recevant du public ont dans
'ensemble bien appréhendé la Iégislation et compris l'utilité de cette démarche pour
I'intérét général, néanmoins, le colt engendré par cette mise aux normes demeure un
frein.

La difficulté majeure de cette année écoulée, est 'absence de réponse des services de la
Préfecture dans le délai réglementaire des 4 mois a compter de la réception des dossiers
ou de 3 mois et quinze jours pour les dossiers comprenant des demandes de dérogations
aux regles d’accessibilité (ce qui est fréquent).

Cette absence de réaction est due au grand nombre de dossiers regus dans les différents
services, et engendre des autorisations tacites de la commune. Cependant, afin de
délivrer les arrétés d’autorisations, la ville doit attendre le délai réglementaire et les
dossiers restent 4 mois bloqués en Mairie sans qu’une décision ne puisse étre rendue.

2015 68 52 16

2016 23 12 5 6
2017 22 12 1 9
2018 13 5 2 6
2019 27 18 3 6
2020 17 6 4 7
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6. Cadre bati — Logements

Etat d'avancement — Documents d'accessibilité

Depuis la loi du 11 février 2005 pour "I'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées”, et la circulaire d’application du 30 novembre
2007, les maisons individuelles et les logements collectifs d’habitation neufs et destinés a
la location doivent étre congus et équipés pour recevoir des personnes agées ou a mobili-
té réduite.

Pour les logements congus antérieurement a cette date le bailleur n'a pas I'obligation
d’adapter le logement a I'dge ou au handicap du locataire.

Pour faciliter I'aménagement de son logement, le locataire 4gé ou porteur de handicap
peut demander a son bailleur 'autorisation de faire, a ses frais, des travaux de transforma-
tion.

En I'absence de réponse sous 4 mois, le bailleur est réputé étre d'accord.

Dans le parc privé, soit :

- Le bailleur accepte de prendre en charge les travaux et les aménagements nécessaires.
Il peut alors se tourner lui-méme vers les subventions ANAH et/ou obtenir certains avan-
tages fiscaux ;

- Le bailleur accepte que le locataire prenne en charge les travaux et les aménagements
qui sont nécessaires. Il peut, dans ce cas, exiger une remise en état a la sortie ;

- Le bailleur n’accepte aucun travaux ni aménagement ;

Dans le du parc social, soit :

- Le bailleur accepte de réaliser les aménagements au sein du logement occupé par le lo-
cataire demandeur.

- Le bailleur peut faire une proposition de mutation dans un autre logement déja adapté ou
adaptable du parc social.

Voici les programmes immobiliers pour lesquelles une attestation de conformité aux régles
d’accessibilités a été déposée :

Dossier D?te de dé- Demandeur - Identité IAdresse du terrain Nombre [Décision - Cor1forlm|te i
pot de log  [Date Intitulé

PC 95197 07 FRANCE HABITATION - Mr

20024 11/05/2007MULLER 2/6 Route ST DENIS 54 24/08/2007conforme
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Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Concernant le parc social ancien, les bailleurs sociaux ne possédent pas de liste tenue a

jour des logements adaptés aux personnes a mobilité réduite.

En effet certains logements ont été adaptés aux PMR a la demande du locataire et les tra-

vaux ont été réalisés au coup par coup mais n’ont pas été répertoriés.

PC 95197 08 . 13 Avenue DIVISION
20019 04/04/2008SA D'HLM DU MOULIN VERT, L ECLERC g 08/08/2008conforme
PC 95197 11 ICADE PROMOTION LOGE- [26/28 route ST DE-
20043 30/08/2011MENT+SODES NIS 69 07/12/2011kconforme
2309358197 11 29/07/2011MARIGNAN RESIDENCES route ST DENIS 25 12/12/2011kconforme
2809359197 11 29/07/2011JMARIGNAN RESIDENCES route ST DENIS 130 07/12/201%conforme
2809256197 12 16/10/201210GIF - Monsieur DUBEARN [LA GALATHEE 56 01/02/2013conforme
bC 95197 12 ICADE PROMOTION LOGE-

10/02/2012JMENT - Monsieur SENOUCI route ST DENIS 71 20/07/2012conforme
80003

SOD
PC 95197 14 13/23 route ST DE- 170 +
20027 23/12/2014PRIMOPROM — Mr NICOLO NIS 111 28/09/2015conforme
2809155197 = 07/05/20150GIF — Mr NAMIACH Rue Abel Fauveau 70 04/09/2015conforme
PC 95197 15 5 rue de Montmo-
0044 21/10/20165CCV DAVRIL DESSAILLY Ly 28 19/01/2016conforme
TOTAL 790logements

7. Thématiques et actions portées par la CAPH ou d’autres services

(sensibilisation, information, formation, communication, services et

nouvelles technologies, culture, sports, loisirs...)

Bilan des actions menées en 2020 par la Direction Education Jeunesse

et Sports

Service des sports

1 - Accés aux équipements sportifs

Lors des périodes de confinement, le service des sports a favorisé I'accessibilité et
I'accueil des publics prioritaires sur les équipements sportifs.

La section handisport du club de TUSDEM Basket a continué de dispenser ses cours tous
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les mercredis apres-midi a la Salle Omnisports de la ville.

Le but, de ces acceés lors du confinement, était de maintenir le lien social, la pratique
sportive nécessaire a « I'équilibre du corps » ainsi que l'inclusion au quotidien pour les
personnes en situation de handicap.

2 - Rencontre Familles

Le Service des Sports a mené des actions Handisport et Sport Adapté lors de «
Rencontres Familles » le Dimanche matin de 10h30 a 12h et notamment lors de la
Rencontre Familles TENNIS — TIRATARC :

e le 23/02/2020 aux Tennis couverts (rue Jean Bouin).

Un éducateur sportif de I'association Tennis Club de la Chataigneraie a proposé un
parcours Handisport et des initiations a la frappe de balle en fauteuil roulant.

Un éducateur sportif de I'association 1eére Compagnie d’arc a proposé des exercices en
situation de handicap.

3 - Actions équilibre / préventions des chutes

Ces activités sportives, a destination des seniors a mobilité réduite et déficients visuels,
sont proposées sur deux sessions par an. Réalisées a la Salle Omnisports de la ville, ces
séances visent a renforcer I'équilibre et réaliser un travail musculaire nécessaire au
maintien du corps.

SERVICE JEUNESSE

Dans la continuité des années précédentes, nous accueillons des enfants en situation de
handicap sur les temps de restauration scolaire ainsi qu’accueil en péri et extra scolaire,
sur différentes structures :

Lac marchais,

Pasteur,

Saint-Exupéry,
Mortefontaines maternelles,
Bouts d’Choux.

Cette volonté d’accueil, dans les meilleures conditions possibles, s’inscrit dans un projet

éducatif plus large autour de la citoyenneté et des différences. Ces notions qui évoluent au
cours du temps et qui doivent étre « traitées » :
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Les préjugés

Les stéréotypes

La culture

Les discriminations...

Pour le handicap, il s’agit de permettre aux enfants d’aborder le théme de la différence de
maniére vivante en mettant I'accent sur l'acceptation de celle-ci, sur une véritable
intégration et sur un mieux vivre ensemble afin de :

Promouvoir des valeurs
Former a la citoyenneté
Prévenir les conflits

Créer de la cohésion sociale...

L'ensemble de ses valeurs étant au cceur de notre projet éducatif.

1. 7.2. Bilan des actions menées en 2020 par le CCAS et perspectives
pour 2021
1. Handi’Rencontre

Sur 'année 2020, un moment de rencontre et d’échange a eu lieu autour du handicap. Les
autres séances ont di étre annulées du fait de la Covid 19

Cette séance a permis d’effectuer un bilan des actions menées au niveau de la
thématique (journée a destination des jeunes enfants etc...) et d’acter la parution du
« Handi Guide »

C’est dans une dynamique inclusive que l'idée de ce guide est née en collaboration avec
les participants des « Handi-Rencontres »

Des actions autour de l'inclusion se dérouleront au cours de 'année 2021 ;
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GROUPE D'ECHANGES

i Vendredi 1S jum 19h30

|
i RENCONTRE OUVERTE A 'ENSEMBLE

| DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE HANDICAP
| J ANIMEE PAR UN PSYCHOLOGUE
|

au Péle Santé
13/15, rue NeTson hiandeta

INFO : 01 34 28 66 36

2. 7.3. Bilan des actions menées en 2020 par le POINT INFORMATION
PREVENTION SANTE (PIPS)

Le POINT INFORMATION PREVENTIONS SANTE (PIPS) est un lieu d’'informations,
d’éducation, de prévention et d’orientation dans le domaine de la santé pour l'usager.

3. Lieu d’informations

Le PIPS met a disposition de la population, différents supports et participe également aux
différentes campagnes nationales de santé (Octobre rose, campagne de lutte contre le
diabéte, contre I'obésité infantile...) et sur les maladies invalidantes

4. Lieu d’éducation et de prévention

Le PIPS a pour autre mission I'éducation et la prévention.

Il organise des actions de prévention et d’éducation pour la santé avec différents
partenaires ; en mettant a disposition deux bureaux d’accueil et de confidentialité aux
associations et/ou organismes.

Une salle permettant d’organiser divers ateliers et réunions d’informations est également
disponible.
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5. Lieu d’orientation

Le PIPS a également pour mission de coordonner la demande de la population en
corrélation des offres de services existantes.

Il est en mesure de pouvoir orienter la population en fonction de la nature de la demande
vers les structures adaptées (MDPH, CPAM etc..)

Cet espace permet de favoriser un travail pluridisciplinaire auprés de toute la population,
au niveau de la santé. Un programme mensuel est édité.

Associations intervenants au PIPS :

Femmes en Scéne

L'objectif de cette association est d’agir contre toutes les formes de discriminations et de
violences envers les femmes.

La Vigilante
Cours de Gym — Pilate

ADMR Service a la personne
Des bénévoles sont disponibles afin de prendre en charge l'aidé.

ACEPE

Une équipe de psychologues spécialisés dans la relation parents/enfants intervient sur les
difficultés au quotidien.

France Parkinson

Un atelier de sophrologie et un groupe de paroles sont proposés aux aidants et aux
accompagnants des malades.

France Alzheimer

Une psychologue prend sur rendez-vous les malades pour un entretien individuel afin
d’aborder différents thémes.

Burn-out
Ateliers/groupes de parole sur le burn-out.

L'Acal
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Atelier d’écriture qui regroupe des personnes ayant pour désir commun de jouer avec les
mots...

Sur 'année 2020, différentes manifestations devaient avoir lieu sur la structure :

- Campagne Octobre Rose : lutte contre le cancer du sein
- Don du Sang (EFS) : 6 dates par an

- Ateliers IST « Prévention sur les maladies »

- Bus AVC

- Femmes en Scéne : en Novembre pour la journée de lutte contre les violences faites aux
femmes : représentation artistique avec les femmes de I'association

- Journée mondiale contre I'autisme

La plupart des actions ont été reportées sur 'année 2021 du fait des mesures sanitaires
appliquées dans le cadre de la Covid 19

Les actions de don de sang organisées par 'EFS ont été maintenues

‘ Pﬂh‘:w 8 - L Ay
O 8 B
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DES MASDUES ROSES o e

Actuellement, le PIPS héberge le Centre de dépistage et de Coordination COVID19
(tests PCR Labo et tests antigéniques) ainsi que la cellule de régulation « Médecin-
Infirmiér(e) » et la cellule « rappel patients » dans le cadre du parcours patient élaboré par
la plateforme Terr-e-sante et coordonné par le Dispositif d’accompagnement et d’appui a
la coordination (DAC).
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Bilan des actions culturelles menées en 2019

LE FESTIVAL annuel IMAGO, annulé cette année en raison de la crise sanitaire de la
Covid-19, met en avant des spectacles créés par des artistes en situation de Handicap.

Mise en place d’'un nouveau service Accessibilité sur les manifestations comme lors d’Ac-
ces Assos

%= Service .
5 ACCESSIBILITE

Rejoignez le réseau des bénévoles !

Dés la rentrée, un nouveau service destiné aux seniors et aux persor
a mobilité réduite est mis en place par le CCAS pour faciliter I'accessik
a certains événements organisés sur la commune.

Cette prestation propose plusieurs formules :
Le transport aller-retour entre le domicile et le lieu ou se tient 'événem:
L'accompagnement individuel sur le site de 'événement par des bénévo
La mise a disposition de fauteuils roulant manuels

Vous souhaitez soutenir cette action solidaire, rejoignez le réseau
bénévoles qui accueilleront les Deuillois sur les différentes manifestati
(aide, orientation et accompagnement).

POUR PLUS D'INFOS, CONTACTEZ LE CCAS AU : 0134 28 65 58

Opération DuoDay

En 2020, la commune a participé a la journée DuoDay du 19 novembre dernier dont
'objectif est de permettre la formation de duos entre des personnes en situation de
handicap et des professionnels volontaires afin de partager leurs expériences respectives
pour construire une société inclusive.

Sur la ville :
e 10 duos en présentiel : 1 agent — 1 personne porteur de handicap (malvoyant)
o 30 appels téléphoniques entre agents de la collectivité et 1 personne porteur de

handicap
e 1 Visio avec la secrétaire d’état aux handicaps
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L'objectif de la commune est de renouveler et de renforcer la démarche pour 2021.
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